



SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen
060109

PROTOKOLL
2022-09-06
Föredragning i
Stockholm

Aktbilaga 6
Mål nr F 9645-22

RÄTTEN

Hovrättslagmannen Ylva Osvald, hovrättsråden Fredrik Ludwigs och Ralf Järtelius, referent, samt tf. hovrättsassessorn Alexandra Tavaststjerna

FÖREDRAGANDE

Ralf Järtelius

PROTOKOLLFÖRARE

Alexandra Tavaststjerna

PARTER

Klagande

H.P.

Motpart

Wexnet AB

SAKEN

Förlängd utförandetid för ledningsrätt för fiber på fastigheten A m.fl. respektive B m.fl. i Växjö kommun (Lantmäterimyndighetens ärende nr G156110 och G186090)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2022-07-11 i mål nr F 2217-22 och F 2232-22

Den 17 augusti 2018 beviljade lantmäterimyndigheten ledningsrätt för fiber berörande bl.a. fastigheterna A och B i Växjö kommun och förordnade att ledningarna skulle vara utförda inom två år från det att ledningsrättsbesluten fick laga kraft. Besluten överklagades, men fick laga kraft den 7 maj 2020 sedan överklagandena återkallats. Utförandetiden skulle därmed löpa ut den 7 maj 2022.

Dok.Id 1853810

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 675 50 E-post: svea.hovratt@dom.se www.svea.se		måndag – fredag 09:00–16:30

I februari 2022 framställde Wexnet AB, som då hade övertagit ledningsrätten, ett yrkande om förlängd utförandetid och den 5 april 2022 beslutade lantmäterimyndigheten om förlängd utförandetid till den 31 december 2022. Besluten överklagades av H.P., men hans överklagande avslogs av mark- och miljööverdomstolen, vars dom nu har överklagats hit.

H.P. har yrkat, som det får uppfattas, att besluten om att förlänga utförandetiden ska upphävas och har framhållit att besluten i fråga synes vara grundade på muntlig information från Wexnet AB som han inte har fått ta del av.

Efter föredragning fattar Mark- och miljööverdomstolen följande

BESLUT (att meddelas 2022-09-07)

Mark- och miljööverdomstolen undanröjer mark- och miljööverdomstolens dom och lantmäterimyndighetens beslut samt återförvisar ärendena till lantmäterimyndigheten för fortsatt behandling.

Skälen för beslutet

Av tillgänglig utredning, bl.a. lantmäterimyndighetens dagboksblad för ärendena i fråga, framgår det att besluten om att förlänga utförandetiden har fattats utan att ansökan om förlängning har kommunicerats med H.P. eller någon annan sakägare och utan att de getts tillfälle att yttra sig över ansökan. Underlåtenheten att kommunicera ansökan innan beslut fattades innefattar ett sådant handläggningsfel som medför att lantmäterimyndighetens beslut ska undanröjas och ärendena återförvisas dit för fortsatt behandling.

Beslutet får inte överklagas.

Alexandra Tavaststjerna
Protokollet uppvisat/