
Vid bedömningen av vilket antal fastigheter som måste beröras för att spillvattenfrå-

gorna ska anses behöva lösas i ett större sammanhang har inte bortsetts från enskilda 

fastigheter som inte har några konstaterade problem. Även fråga om hur snart kommu-

nens skyldighet att ordna vattentjänst ska uppfyllas. 

 

Bakgrund: 

Genom beslut den 5 januari 2011 förelade Länsstyrelsen i Alingsås kommun 

med stöd av 6 och 51 §§ lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, vatten-

tjänstlagen, att för fastigheterna inom Saxebäcken bestämma verksamhetsom-

råde för spillvatten samt att se till att behovet snarast, dock senast den 31 de-

cember 2014 tillgodoses genom en allmän va-anläggning. Till Va-nämndens 

beslut har fogats en karta som visar länsstyrelsens uppfattning om områdets ut-

sträckning med berörda fastigheter markerade. 

 

Yrkanden: 

Kommunen yrkade att Va-nämnden skulle undanröja beslutet och i andra hand att 

beslutet ändrade till att avse den 31 december 2016. 

 

Länsstyrelsen bestred yrkandena. 

 

Kommunen: 

Kommunen gör i målet gällande att det inte föreligger utbyggnadsskyldighet 

enligt 6 § vattentjänstlagen. Enligt av kommunen antagen "Strategi för vatten 

och avlopp" ska allmän va-anläggningen byggas ut i Saxebäcken inom 4-6 år. 

Kommunen har förutsatt att området inom 4-6 år kommer att bli detaljplane-

lagt, vilken planläggning medger en nybyggnation av bostäder inom området 

samt att en utbyggnadsskyldighet enligt 6 § vattentjänstlagen kommer att före-

ligga vid den tidpunkten. Enligt gällande investeringsplan för va-utbyggnaden 

inom kommunen är medel för investering, upphandling, projektering och ut-

byggnad av va-anläggning i Saxebäcken reserverat för åren 2014-2016, där 

anläggningen ska vara utbyggd och i drift år 2016. Invändningarna mot beslutet 

vilar på tre grunder: dels att det inte föreligger några påtagliga risker för miljön 

eller människors hälsa med den nuvarande situationen, dels att området inte be-

står av bebyggelse av sådan omfattning som avses i 6 § vattentjänstlagen samt 

dels att länsstyrelsens frist för utbyggnaden är alltför kort. – Saxebäcken är ett 

mindre, relativt glesbebyggt område med inslag av såväl permanent- som fri-

tidsboende. Antalet fastigheter uppgår till 45, varav ett fåtal är obebyggda, och 

där brister i spillvattenhanteringen identifierats på femton, dock utan att vara 

tillräckligt allvarliga för att de ska anses utgöra risk för människors hälsa eller 

miljön. Området omfattas av översiktsplan och ambitionen är att påbörja de-

taljplaneläggningen inom de närmaste åren. I grunden delar förvisso kommu-

nen länsstyrelsens bedömning att området behöver en allmän spillvattenanlägg-

ning och utvidgning av verksamhetsområdet till Saxebäcken har därför plane-

rats till årsskiftet 2016/2017. Dock finns det många områden i kommunen där 

behoven är mer överhängande och länsstyrelsens åtgärd att ingripa med ett fö-

reläggande står inte i rimlig proportion till de faktiska bristerna på platsen. 

Skulle nämnden ansluta sig till länsstyrelsens linje skulle följden bli att landets 

kommuner blir obegränsat ansvariga för att bygga ut de allmänna va-anlägg-

ningarna så snart behov i någon form uppstår, oavsett omfattning, vilket vore 

en orimlighet. En annan effekt skulle bli att kommunen avskärs möjligheten att 

prioritera bland sina angelägna projekt. I förevarande fall kan resultatet bli att 



 

överföringsledningen i Hemvägen, som berör 28 000 personekvivalenter, 

tvingas stå tillbaka för 45 fastigheter i Saxebäcken. – Det är länsstyrelsen som 

har bevisbördan för sitt påstående om hälsoriskerna med den nuvarande ord-

ningen. Vidare finns det skäl att ifrågasätta om bebyggelsen på platsen är till-

räckligt väl sammanhållen för att svara mot begreppet samlad bebyggelse en-

ligt rättspraxis, där man brukar utgå från ett bestånd om i vart fall 20-30 bo-

stadshus i nära anslutning till varandra. En annan komplikation är att det sak-

nas planmässigt samband med de redan befintliga lokala verksamhetsområ-

dena, vilket innebär stora anläggningskostnader med åtföljande risk för särtaxa. 

Ytterligare en brist i beslutet är att det är alltför otydligt vilka fastigheter som 

egentligen omfattas av föreläggandet. 

 

Det bör påpekas att det förslag till plan för va-frågorna som tidigare är ingivet 

till länsstyrelsen numera är ersatt av en av kommunfullmäktige antagen strate-

gisk vatten- och avloppsplan. Av planen framgår att kommunen identifierat be-

hoven i Saxebäcken liksom att ambitionen varit att inom fyra till sex år från 

dess antagande i oktober 2010 förse området med allmänt spillvatten, alltså se-

nast år 2016. – Va-planen är framtagen tillsammans av de kommunala förvalt-

ningar som ansvarar för teknik-, miljö- och planfrågorna och är avsedd att läsas 

parallellt med va-verkets investeringsplan för åren 2012-2016. En sådan plan är 

nödvändig så länge resurserna är mindre än behoven. Investeringsplanen byg-

ger dessutom på kommunens policy att aldrig låna upp externa medel för inve-

steringsändamål, även om det förekommer att va-kollektivet måste låna resur-

ser av skattekollektivet. Således framgår av va- och investeringsplanen att det 

allra mest angelägna projektet har bedömts vara anläggandet av en tryckav-

loppsledning till området Hemvägen. Hemvägen är en tätbefolkad kommundel 

och ledningen dit är mycket viktig för att kunna säkra kommunens huvudvat-

tentäkt som finns i området. Hemvägen utgör inget eget va-omvandlingsom-

råde, men det ska förläggas en tryckavloppsledning mellan Hjälmared och 

Hemvägen. Högsta prioritet i va-saneringen har Sundetområdet, som är beläget 

närmast Hjälmareds intag, liksom Norsesund och Simmenäs. Därefter måste 

områdena längre ut, utefter östra sidan av sjön Stora Färgen, prioriteras. Där-

efter bör utbyggnaderna i Sundet och bebyggelsen längs Stora Färgens östra 

strand prioriteras. När det gäller området Norsesund så sker va-utbyggnaden i 

samarbete mellan Alingsås och Lerums kommuner. Ett annat område där ut-

byggnadsbehovet bedömts överhängande är Norsesund, som exploaterats hårt 

under senare år, och där kommunen erbjudits att koppla in sig på grannkommu-

nen Lerums överföringsledningar. Här kan alltså avsevärd miljönytta åstad-

kommas för ett hundratal fastigheter med relativt måttliga insatser. I nästa 

etapp bör en utbyggnad av framförallt dricksvattenanläggningen till Lövekulla-

Simmenäs komma ifråga. Området har genomgått en snabb omvandling från 

säsongs- till permanentboende och har problem med tillgången till dricksvatten 

av tillräckligt god kvalitet, särskilt under delar av året. Dessutom är spillvatten-

situationen otillfredsställande, eftersom de tunna jordlagren inte klarar av på-

frestningarna från de enskilda infiltrationsanläggningarna. I dagsläget finns i 

Lövekulla-Simmenäs ett sextiotal permanentbebodda hus. Först därefter bör 

spillvattenanläggningen i Saxebäcken komma ifråga. När kommunen valt att 

inordna Saxebäcken i va- och investeringsplanen är det inte i första hand miljö- 

och hälsoskyddsaspekten enligt 6 § vattentjänstlagen som varit avgörande utan 

snarare det exploateringstryck som kan befaras när detaljplaneläggningen är 



 

färdig. – Bortsett från att länsstyrelsen inte på något sätt vägt av behoven i 

Saxebäcken mot behoven i andra kommundelar, gäller att tidsplanen är helt 

orealistisk. Såväl planbeslutet som ett eventuellt beslut om särtaxa kan bli fö-

remål för överklaganden i flera instanser, vartill kommer tid för projektering 

och upphandling, där det finns risk för överklaganden av särskilt upphandlings-

beslutet. Dessutom kommer den nödvändiga överföringsledningen att vara till-

ståndspliktig enligt miljöbalken, med åtföljande risk för överklaganden. I sam-

manhanget bör härutöver påpekas att en färdigställd va-anläggning inte är det-

samma som att fastighetsägarna också ansluter sig till den, varför en utbyggnad 

inte är en tillräcklig förutsättning för att komma tillrätta med eventuella miljö- 

och hälsovårdsproblem. – Förutsatt att alla erforderliga tillstånd erhålls och 

projektering och upphandling löper på utan problem, kan en fullt utbyggd an-

läggning som tidigast driftsättas två och ett halvt år efter ett igångsättningsbe-

slut. – Följaktligen är det en omöjlig uppgift att få en anläggning i driftfärdigt 

skick till stånd till 2014 års utgång och länsstyrelsen har gjort fel genom att 

knyta beslutet om färdigställande till ett visst datum i stället för till viss tid efter 

att beslutet vunnit laga kraft. 

 

Länsstyrelsen: 

Problemen i Saxebäcken aktualiserades för länsstyrelsens del som ett tillsynsä-

rende efter att en privatperson anmält förhållandena på platsen. I utredningen 

har inhämtats utlåtanden från kommunens miljöskyddsnämnd och dess tek-

niska nämnd. Miljöskyddsnämnden har i sitt yttrande förordat ett införlivande 

av Saxebäcken i verksamhetsområdet. – Det centrala problemet, vilket även 

miljöskyddskontoret framhållit, är att infiltrationsmöjligheterna till följd av stor 

andel berg, tunna jordlager och högt grundvatten är otillräckliga. Det har inne-

burit att kontoret inte tillåter infiltration av annat avloppsvatten än bad-, disk- 

och tvättvatten (BDT), medan det klosettbelastade vattnet måste omhändertas 

genom slutna tankar. Visserligen har det hittills inte påvisats några utsläpp i di-

ken eller bäckar, men området är känsligt och risken för sådana föroreningar 

och att grundvattnet blir negativt påverkat är stor. Vid miljöskyddskontorets 

avloppsinventering år 2010 konstaterades brister på en tredjedel av alla fastig-

heter; femton av 45. I bedömningen har även det förväntade exploateringstryc-

ket vägts in, eftersom alla utbyggnader måste hållas tillbaka så länge avloppssi-

tuationen ser ut som den gör. – Även om det i praxis vanligen brukar krävas 

20-30 någorlunda tätt belägna fastigheter för att det ska anses vara fråga om 

sammanhängande bebyggelse, finns det inga absoluta gränser. I förevarande 

fall är bebyggelsen tillräckligt väl samlad för att anses ingå i ett större samman-

hang. Kommunens påstående att en skyldighet för kommunen att bygga ut 

spillvattenanläggningen i ett område som Saxebäcken skulle vara att jämställa 

med obegränsad utbyggnadsskyldighet tillbakavisas. – Att tillskapa en gemen-

samhetsanläggning för spillvattenhanteringen kan vara ett sätt att tillmötesgå 

behoven på kort sikt, men även med ett sådan arrangemang kommer kommu-

nen att behålla det övergripande ansvaret för frågans lösning. – Länsstyrelsen 

kan vitsorda att beslutet inte är tillräckligt väl preciserat i fråga om vilka regis-

terfastigheter som är avsedda att omfattas av föreläggandet. 

 

Länsstyrelsen har i det slutliga beslutet, efter beaktande av kommunens syn-

punkter, flyttat fram genomförandetidpunkten ett helt år i förhållande till vad 

som ursprungligen övervägdes, och det saknas skäl att flytta fram den ytterli-



 

gare. Rimligen måste kommunen under alla förhållanden mycket snart påbörja 

arbetet med tillståndssökning och projektering om driftsättning ska kunna ske 

år 2016, dock utan att några sådana ansatser ännu har noterats. Därmed har 

länsstyrelsen svårt att inse kommunens resonemang om att själva förarbetet 

skulle vara det avgörande hindret mot att få anläggningen till stånd i tid. – 

Länsstyrelsen har i prövningen beaktat även den version av den va-strategiska 

planen som fastställdes av fullmäktige i oktober 2010. – Visserligen är det an-

geläget att ett föreläggande är praktiskt möjligt att efterkomma, men i tillsyns-

arbetet har länsstyrelsen att hålla sig 6 § vattentjänstlagen och dess förarbeten 

och enligt dem ska en allmän anläggning åstadkommas så snart behovet är 

identifierat. Således ligger det inte inom tillsynsmyndighetens mandat att rang-

ordna behoven av allmänna vattentjänster mellan olika kommundelar, utan det 

är kommunens sak att ordna fram erforderliga resurser när så är påkallat. Vi-

dare är det förhållandena vid beslutstidpunkten som ska läggas till grund för 

prövningen, inte de som kan tänkas komma att gälla efter en eventuell framtida 

detaljplaneläggning. 

 

Utredning: 

Va-nämnden har (…) verkställt besiktning på platsen. 

 

I Va-nämnden har härutöver i huvudsak följande utredning tillkommit. 

 

Länsstyrelsen har gett in en redovisning av spillvattensituationen för de berörda 

fastigheterna. Enligt denna redovisning har Miljöskyddskontoret i Alingsås 

krävt åtgärd på fastigheterna Alingsås Saxebäcken 2:13, 2:14, 2:16, 2:17 och 

2:24 samt funnit att avloppen på ytterligare 16 fastigheter inom området behö-

ver åtgärdas om det inte blir en kommunal lösning. De sistnämnda fastighet-

erna är Alingsås Saxebäcken 2:3, 2:4, 2:62, 2:8, 2:10, 2:11, 2:12, 2:18, 2:20, 

2:25, 2:28, 2:31. 

 

Om detta har kommunen anfört följande. Fastigheterna Alingsås Saxebäcken 

2:3, 2:4, 2:5, 2:6, 2:7, 2:8, 2:10 och 2:62 omfattas inte av föreläggandet. Dessa 

ligger långt västerut och betydligt högre än aktuellt område. Med avräkning av 

dessa åtta återstår 45 fastigheter i området. Av dessa fastigheter har Miljö-

skyddskontoret endast vidtagit åtgärd avseende fem fastigheter. Det kan inte 

vitsordas att åtgärder skulle behöva vidtas på ytterligare 16 enskilda avlopps-

anläggningar/fastigheter på sätt som länsstyrelsen gör gällande. Det finns inte 

någon grund eller underlag som styrker att dessa 16 fastigheter skulle orsaka 

påtagliga olägenheter för hälsan eller miljön på sätt att utbyggnadsskyldighet 

föreligger enligt 6 § vattentjänstlagen. Påpekas kan dessutom att av dessa 16 

fastigheter har åtminstone fastigheten Alingsås Saxebäcken 2:25 sökt och er-

hållit tillstånd till ny enskild avloppsanläggning samt utgörs fastigheten Aling-

sås Saxebäcken 2:48 av ett stort område obebyggd mark, som endast delvis är 

belägen inom aktuellt område. Vidare har 4 (Alingsås Saxebäcken 2:19, 2:21, 

2:25 och 2:67) av de 45 fastigheterna sökt och av miljöskyddskontoret erhållit 

tillstånd till utbyggnad av enskilda avloppsanläggningar. Vidare är fyra (Aling-

sås Saxebäcken 2:23, 2:29, 2:30 och 2:40) av de 45 fastigheterna obebyggda 

tomter. Underlaget ger vid handen att ett krav på ingripande i området i vart 

fall inte avser i praxis föreskrivna 20-30 fastigheter. Underlaget i målet ger vid 

handen att ett ingripande från hälso- eller miljöskyddssynpunkt inte är påkallat 



 

i dag inom området och i vart fall kan det inte anses påkallat med ett sådant in-

gripande för mer än ett mycket begränsat antal (fem fastigheter). 

 

Länsstyrelsen har tillagt följande. 

 

Länsstyrelsens avsikt var inte att från föreläggandet undanta Saxebäcken 2:3, 

2:4, 2:5, 2:6, 2:7, 2:8, 2:10 och 2:62. Länsstyrelsen kan också konstatera att 

Saxebäcken 2:3 och 2:4 är två av de fastigheter som Miljöskyddskontoret anser 

behöver åtgärda sina avlopp om det inte blir en kommunal lösning. Då det gäl-

ler de fyra fastigheterna Saxebäcken 2:21, 2:67, 2:19 och 2:25 som kommunen 

anför har erhållit tillstånd till utbyggnad av enskilda avloppsanläggningar vill 

Länsstyrelsen tydliggöra följande: Tillstånden innebär att avloppsanläggning-

arna utgörs av minireningsverk av fabrikat Bio Cleaner BC 20R med efterpole-

ring i infiltrations- poleringsbrunn. Spillvattnet ska sedan pumpas över bergs-

kammen norr om fastigheterna för efterpolering i en våtmark på fastigheten 

Laggarebacken 2:14 som inte har avrinning mot Saxebäcken. Alltså en ganska 

komplex och kostsam anordning. Enligt uppgift från Miljöskyddskontoret 

kommer det att bli en gemensam lösning för de fyra fastigheterna. 

 

Va-nämnden yttrade: 

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ord-

nas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig 

eller blivande bebyggelse, ska kommunen,  

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vatten-

tjänsterna behöver ordnas, och 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verk-

samhetsområdet genom en allmän va-anläggning. 

 

Det sagda framgår av 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, vatten-

tjänstlagen. 

 

Länsstyrelsen får enligt lydelsen av 51 § vattentjänstlagen förelägga kommu-

nen att fullgöra skyldigheten enligt 6 § att tillgodose behovet av vattentjänster. 

 

Det överklagade föreläggandet avser enligt sin ordalydelse att kommunen för 

fastigheterna inom Saxebäcken ska bestämma verksamhetsområde för spill-

vatten samt att se till att behovet tillgodoses genom en allmän va-anläggning. 

Parterna har något olika uppfattning om vilka fastigheter som ingår i området. 

 

Föreläggandet kan inte uppfattas som en begränsning av kommunens befogen-

het att bestämma verksamhetsområdets utformning och omfattning utan som en 

upplysning om för vilket område en allmän va-anläggning behövs. Även de 

fastigheter som kommunen anser inte ingår i området Saxebäcken ligger i så-

dan närhet till övriga aktuella fastigheter att avloppssituationen på de först-

nämnda under alla förhållanden kan ha betydelse för bedömningarna i målet. 

Det kan också konstateras att kommunens i va-strategin redovisade karta över 

området Saxebäcken synes motsvara länsstyrelsens uppfattning om områdets 

utsträckning. 

 



 

Kommunen har ifrågasatt om va-frågorna behöver lösas i ett större samman-

hang. Området innehåller väl det antal bebyggda fastigheter (20-30) som anses 

krävas som underlag för en allmän va-anläggning. Visserligen finns det inte 

obetydliga inslag av grönområden mellan flera av byggnaderna. Antalet be-

byggda fastigheter (minst 40) är samtidigt långt fler än vad som brukar krävas. 

(Jfr prop. 2005/06:78 s. 42.) 

 

Det bör också påpekas att det vid bedömningen av om det är fråga om en sam-

lad bebyggelse av sådan omfattning som krävs inte ska bortses från enskilda 

fastigheter som inte har några konstaterade problem. 

 

Enligt Va-nämndens mening får den aktuella bebyggelsen i sig anses vara av 

sådan omfattning att förutsättningar för att meddela föreläggande kan vara för 

handen. 

 

Av förarbetena till vattentjänstlagen kan inte, när det gäller skyddet för männi-

skor hälsa, utläsas några särskilda krav på olägenheternas omfattning eller på 

att den allmänna va-anläggningen påtagligt ska minska dessa. Det finns därför 

inte stöd för att ställa upp sådana förutsättningar vid bedömningen av behovet 

av en allmän va-anläggning för att tillgodose detta skydd. För att det s.k. miljö-

rekvisitet ska anses vara uppfyllt krävs dock enligt förarbetsuttalanden (a. prop. 

s. 45) att det kan förväntas att den allmänna va-anläggningen förhindrar eller 

åtminstone väsentligt motverkar påtagliga olägenheter för miljön. 

 

Redan de uppgifter som Miljö- och hälsoskyddsnämnden har lämnat om av-

loppssituationen för de enskilda fastigheterna och förhållandena i övrigt i om-

rådet, vilka det saknas anledning att ifrågasätta, innebär att förhållandena får 

anses vara sådana att det med hänsyn till skyddet för såväl människors hälsa 

som miljön behöver ordnas spillvattenavlopp i ett större sammanhang. 

 

Det saknas en samlad lösning av spillvattenhanteringen. Den omständigheten 

att några fastigheter i området nyligen har erhållit tillstånd till enskilda lös-

ningar har inte någon betydelse för kommunens utbyggnadsskyldigskyldighet 

enligt 6 § vattentjänstlagen. Va-nämnden anser att sådan skyldighet föreligger 

för Alingsås kommun. 

 

Parterna har olika uppfattningar om när behovet ska tillgodoses. Enligt 6 § 

vattentjänstlagen ska ett konstaterat behov för befintlig eller blivande bebyg-

gelse snarast tillgodoses. I denna del gör Va-nämnden följande bedömning. 

 

Alingsås kommun har redovisat vad som framstår som en genomtänkt policy 

för hanteringen av va-förhållandena i kommunen och för utbyggnaden av den 

allmänna va-anläggningen. Inom kommunen har bl.a. upprättats ett dokument, 

betecknat ”Strategi för vatten och avlopp” och antaget av kommunfullmäktige 

den 27 oktober 2010. Det anges syfta till att ta ett samlat grepp på va-frågorna 

inom kommunen. Om Saxebäcken sägs att nuvarande utveckling av området 

inte är lämplig ur ett va-perspektiv utan en utbyggnad av kommunalt va. Till 

Strategin har fogats en prioriteringsordning för insatserna. Enligt denna bör 

Saxebäcken åtgärdas inom 2-4 år. Kommunen har även hänvisat till en investe-

ringsplan för va-verket avseende åren 2012-2016). 



 

Avsikten med va-planeringen är uppenbarligen att ombesörja anordnandet av 

vattentjänster på lång sikt. Länsstyrelsens beslut ställer krav på att den plane-

rade utbyggnaden i förhållande till detta ska tidigareläggas med två år. 

 

Ett tidigareläggande av den planerade utbyggnaden torde kräva antingen att de 

nu aktuella projektens finansiering tidigarelades eller, under i övrigt samma 

förutsättningar, att va-projekt avseende andra områden senarelades. Det skulle 

också ställa andra krav på kommunen, bl.a. avseende tillgång till personella re-

surser. Även markåtkomstfrågor m.m. skulle påverkas. 

 

När det gäller betydelsen av utbyggnadsplaner redovisades i propositionen till 

vattentjänstlagen att eftersom huvudmannen enligt lagförslaget inte längre 

kommer att kunna bestämma verksamhetsområdet själv, kommer denne att be-

höva en större möjlighet att genomföra utbyggnaden efter sin egen planering. 

Huvudmannen ansågs därför böra ha rätt att följa en egen, antagen plan för att 

ordna en allmän va-anläggning, så länge inte detta görs i syfte att förhala ge-

nomförandet av beslutet om verksamhetsområdet. Huvudregeln om att den be-

hövliga anläggningen ska komma till stånd snarast ansågs därför behöva kom-

ppletteras med en uttrycklig föreskrift om att arbetena får utföras i den ordning 

som följer av huvudmannens utbyggnadsplan. (Se prop. 2005/06:78 s. 69 f.) 

 

En bestämmelse härom har också intagits i 17 § vattentjänstlagen. Bestämmel-

sen innebär att huvudmannen får vänta med att utföra de anläggnings- eller ut-

byggnadsarbeten som är nödvändiga för att en fastighetsägare ska kunna an-

vända anläggningen, om arbetena 

1. behöver samordnas med andra arbeten och samordningen annars skulle vä-

sentligt försvåras, och 

2. utförs i den ordning som följer av huvudmannens utbyggnadsplan. 

Bestämmelsen anses innebära att det finns två oberoende grunder för anstånd 

med utbyggnaden (jfr Vattentjänstlagen, En handbok, Jörgen Qviström s. 108 

och prop. 2005/06:78 s. 140). En va-plan kan således vara tillräcklig för att 

motivera en viss utbyggnadsordning. 

 

Kommuners i 6 § vattentjänstlagen reglerade skyldigheter att ordna vatten-

tjänster bör ses i detta ljus och hänsyn bör därför tas till befintliga utbyggnads-

planer. Va-nämnden har normalt inte underlag för att ta ställning till priorite-

ringar i en va-plan. En överprövning av i vilken ordning som utbyggnader till 

olika områden ska ske bör normalt sett inte heller ankomma på Va-nämnden att 

göra. 

 

Den prövning som ska göras ska i stället ta sin utgångspunkt i de i 6 § vatten-

tjänstlagen angivna förutsättningarna. Den önskade utbyggnadstakten ska alltså 

primärt bedömas utifrån kriterierna i denna bestämmelse. Av bestämmelsen 

framgår att utbyggnadsbehovet kan avse att tillgodose såväl befintlig som 

kommande bebyggelse. Det säger sig självt att när utbyggnaden motiveras av 

kommande bebyggelse så kan kravet på snar utbyggnad inte ställas lika högt. 

 

Alingsås kommun har planerat för en utbyggnad senast under 2016. Va-nämn-

den konstaterar att de miljö- och hälsomässiga skälen för ett tidigareläggande 



 

av utbyggnaderna inte är tillräckliga. Va-planerna har således inte visats leda 

till olägenheter av sådan grad som utgör tillräckliga skäl för att frångå dessa. 

Va-nämnden finner sammanfattningsvis att länsstyrelsens beslut ska fastställas 

med de av kommunens planer betingade ändringarna vilket motsvarar kommu-

nens andrahandsinställning. Utbyggnaden av den allmänna vatten- och av-

loppsanläggningen ska därför vara färdig senast den 31 december 2016. 

 

Beslut den 26 november 2012, BVa 83 

Mål nr Va 19/11 


